Zmluva o dielo
uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

medzi

objednavatelom:. Obec Vlachy
so0 sidlom: Vlachy 126, 032 13 Vlachy

ICO: 00315877
zastupena: Ladislav Guoth — starosta obce
e-mail: info@obecvlachy.sk

(dalej ,Objednavatel™)

zhotovitelom: STAVEKO-SK, a.s.
so sidlom: K cintorinu 561/45, 010 04 Zilina

ICO: 43 900 542

zapisanym v obchodnom registri vedenom Okresnym sudom v Ziline
oddiel: Sa, vioZka ¢&islo: 10626/L

zastipenym: Ing. Vladimir Lazar

DIC: 2022521325

IC DPH: SK 2022521325

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

¢islo uctu: SK17 1100 0000 0026 2082 3701

tel.: 041/7233024

e-mail: stavekosk@stavekosk.sk

Rucitel ¢. 1 (konatel — fyzicka osoba):

Meno a priezvisko: Ing. Vladimir Lazar

Trvaly pobyt: Antona Petrovského 2434/26, Zilina
R.C.: 640427/6945

Rucitel €. 2 (spolo¢nik — fyzicka osoba):

Meno a priezvisko: Ing. Viadimir Lazar

Trvaly pobyt: Antona Petrovského 2434/26, Zilina
R.C.: 640427/6945

(dalej ,Zhotovitel*)

(dalej ,Zmluva")

Objednavatel a Zhotovitel sa dalej spolocne budl oznacovat tiez ako ,Zmluvné strany", kazdy z nich
jednotlivo tiez ako ,Zmluvna strana".

I
Predmet zmluvy

1.1 Touto Zmluvou sa Zhotovitel zavdzuje vykonat dielo podla bodu 1.2 tohto ¢lanku Zmiuvy
a Objednavatel sa zavazuje poskytnat Zhotovitefovi pri vykonani diela suéinnost v sulade
s touto Zmluvou a zaplatit cenu za jeho vykonanie v sulade s &l. IV tejto Zmluvy.

1.2 Dielom podla tejto Zmluvy je zhotovenie stavby — ,Multifunkéné ihrisko — Vlachy* (dalej
,Stavba"). Ak sa v tejto Zmluve pouziva pojem ,Dielo", myslia sa tym podfa povahy konkrétneho
ustanovenia ¢innosti spoCivajuce v zhotoveni Stavby alebo samotna Stavba ako vysledok tychto

¢innosti.

1.3 Zhotovitel je povinny vykonat' Dielo v stlade s projektom pre realizaciu stavby, ktory je Prilohou &.
1 tejto Zmiuvy (dalej ,Projekt”).
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1.4 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na objektoch podla Projektu.

iL.
Vykonanie diela

2.1 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
¢ase. Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo prevziat.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v sUlade s projektovou dokumentaciou za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo

(dalej len ,Dielo™):

2.2.1 podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel pogas trvania verejnej sutaze,

2.2.2 podfa oceneného vykazu vymer prac odsuhlaseného Objednavatefom, ktory bude
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha &. 1 (dalej len ,oceneny vykaz vymer
rozdeleny na dve &asti®),;

2.2.3 podlfa schvaleného vecného, casoveho a finanéného harmonogramu stavebnych prac
(dalej len: ,harmonogram*), spracovaného Zhotovitelom v zmysle bodu ¢&lanku IV. bodu
tejto Zmluvy, ktory bude neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy ako priloha &. 2;

2.2 .4 podla technickych sprav a projektovej dokumentacie.

2.3 Pri vykonani Diela postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovitel sa v8ak vyslovne zavazuje plnit
pokyny Objednavatefa pri ureni spdsobu vykonania Diela. Zhotovitel je povinny bez
zbytoéného odkladu upozornit’ Objednavatela na nevhodnl povahu jeho pokynov, ak Zhotovitel
mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti Ak nevhodné pokyny
prekaZajl v riadnom vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom
rozsahu prerudit do doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, Ze
Objednavatel trva na vykonavani Diela s pouZitim danych pokynov. O dobu, po ktorl bolo
potrebné vykonavanie Diela prerusit, sa prediZzuje ¢as dojednany na jeho dokoncenie, vratane
postupovych terminov vykonania jednotlivych &asti Diela podla harmonogramu prac, ktory je
prilohou &. 2 tejto Zmluvy (dalej ,Harmonogram®). Zhotovitel nema narok na Ghradu nakladov
spojenych s preru$enim vykondvania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom

pripade inak.

2.4 Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v &lanku Il bod 2.2
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnute, ako aj so skutkovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze uplatfiovat' naroky na Upravu
zmiuvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit' pri oboznameni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.

2.5 Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za uplné a dostatoéné na
ocenenie jednotlivych poloZiek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu &. 4

tejto Zmluvy.

2.6 Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priebehu zhotovenia Diela méZe Objednavatel zaistovat inymi
zhotovitelmi plnenie inych zavazkov, ktoré nie si predmetom tejto Zmluvy na zaklade osobitnej
dohody. Zhotovitel sa zavazuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela umozZni vstup na
stavenisko, eventualne po dohode s Objednavatelom poskytne dalSiu sucinnost potrebnu k

realizacii dodavok.

2.7 Zhotovitel modzZe so sthlasom Objednavatela poverit vykonanim Diela alebo jeho €asti ind oscbu
(dalej ,Subdodavatel™)-

2.8 Na zaklade pisomného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tohto €lanku Zmluvy) je Zhotovitel' povinny
(i) vykonavat' Dielo v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela, alebo (ii)
zdrzat' sa vykondvania Diela v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouZije na viastné naklady tretie osoby, zodpoveda,
akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za to, Ze oboznami tretie
osoby so vietkymi pravami a povinnostami, ktore mu z tejto Zmluvy vyplyvaji a mdzu mat vplyv
na splnenie zavazkov tychto tretich oséb. Zmenu v zozname subdodavatelov, ktory Zhotovitel
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2.10

2.11

212

213

predloZi ku podpisu zmluvy, je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi najneskor 15 dni
pred ich nastupom na stavenisko.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objedndvatela na odsuhlasenie predloZzeného
subdodavatela na zaklade predloZenych referencii a odbornej spdsobilosti.

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo v stlade:

a) so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami vztahujicimi sa na vykonavanie Diela,

c) sProjektom (v poradi dolezZitosti s technickymi sprédvami a nasledne s vykresovou
dokumentaciou),

d) s Harmonogramom,

e) s pokynmi Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy),

f) s poZiadavkou na celkovu funkénost Diela a na sposobilost Diela na jeho riadne uZivanie

(prevadzkovanie)
g) s technologickymi postupmi predpisanymi vyrobcom materialu pouzitého pri vykonani Diela.

Ak pokyn Objednavatefa (bod 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy) smeruje k (i) obmedzeniu rozsahu Diela,
(ii) rozSireniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom, musi mat
pisomnu formu. Zhotovitel je povinny do siedmich (7) pracovnych dni odo dfia doru¢enia
takéhoto pokynu oznamit Objednévatelovi vplyv zmeny Diela na cenu za vykonanie Diela [bod
4.2 pism. a) tejto Zmluvy] a na pinenie jeho povinnosti vykonat Dielo v dojednanom é&ase alebo
vykonavat' jednotiivé Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme. Ak
Zhotovitel oznami Objednavatelovi, 2e zmena Diela bude mat za nasledok omeskanie
s pinenim zavazku Zhotovitela vykonat' Dielo v dojednanom &ase alebo vykonavat jednotlivé
Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, povaZuje sa toto oznamenie
za upozornenie Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov podla bodu 2.3 tohto élanku
Zmluvy. Pokyn podla tohto bodu Zmluvy nie je Zhotovitel povinny splnit len v pripade, (i) ak
v stanovenej lehote upozorni Objednavatela na jeho nevhodnost a zaroven (i) ak by
nevhodnost’ pokynu spésobila, Ze Zhotovitel aj pri vynalozeni vietkej odbornej starostlivosti,
ktori od neho mozno vyZadovat, bude v omeskani s plnenim svojej povinnosti vykonat' Dielo
v dojednanom ¢ase o viac ako 2 mesiace; v tomto pripade mozno obmedzit alebo rozsirit’ Dielo
alebo inak menit’ Dielo len pisomnou dohodou Zmluvnych stran. Tento bod Zmluvy sa vztahuje
aj na pripad, ked zmena Diela spociva len v zmene materidlu alebo technolégie, ktoré sa maj

pri vykonavani Diela podla Projektu pouzit.
VSetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat' Zhotovitel.

Il
Cas vykonania diela

3.1 Zhotovitel je povinny:

a) zacat s vykonavanim Diela podla Harmonogramu po riadnom odovzdani staveniska podfa
bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnuty pri podpise tejto zmluvy ako priloha
k tejto zmluve,

b) vykonavat jednotlivé Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme a

c) vykonat celé Dielo v dojednanom ¢ase podla Harmonogramu

d) zrealizovat predmet plnenia uvedeny v ¢lanku Il bod 2.2 tejto Zmluvy v termine

e) zaciatok realizacie: zhotovitel je povinny zaéat' stavebné prace do dvoch pracovnych dni od
prebratia staveniska, ktoré sa uskutoéni do piatich pracovnych dni po doruéeni vyzvy na
zacatie stavebnych prac (podla ¢lanku XIV bod 14.9 tejto zmluvy),

f) dokoncenie diela najneskér do: 12 kalendarnych mesiacov, vratane protokolarneho
odovzdania diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov,

g) dodrzat kontrolny a skuSobny plan predloZzeny Zhotovitefom ako prilohu k
zmluve odsuhlaseny Objednavatelom,

h) dodrzat harmonogram predloZeny Zhotovitefom v ponuke a schvaleny stavebnym dozorom,
ktory taktiez stanovi Casové milniky, ktoré budu predmetom kontroly dodrZiavania
harmonogramu,

i) zabezpedit v spolupraci s Objednavatelom vytycenie existujlcich inZinierskych sieti, do 5
dni od odovzdania staveniska,

J) zabezpetit vyhotovenie porealizaéného zamerania stavby vratane geometrického planu.
Pred uradnym overenim porealiza¢ného zamerania, vratane geometrického planu, bude
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tento predloZzeny Objednavatelovi na odsuhlasenie a to 10 pracovnych dni pred za&atim
preberacieho konania,

k) predloZit Objednavatelovi geometricky plan uradne overeny prislusnou Spravou katastra do
troch pracovnych dni pred zacatim kolauda&ného konania,

I) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpecit meranie podruZnym meradlom, ktore
bude ociachované a zaplombované pred zacgiatkom stavebnych prac. V zapise v stavebnom
denniku o odovzdani a prevzati staveniska budi dohodnuté podmienky odberu medii a
Uhrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatni dohodu na odber elektrickej

energie a vody.

3.2 Ak Zhotovitel' ukonéi Dielo pred dojednanym ¢asom, je Objednavatel povinny riadne ukon&ené
Dielo prevziat'.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢as dojednany na vykonanie Diela a postupové terminy vykonania
jednotlivych &asti Diela podla Harmonogramu sa predlZuju o dobu trvania nasledovnych
prekazok:

a) nevhodné pokyny Objednavatefa prekazaju v riadnom vykonavani Diela v sulade s bodom
2.3 tejto Zmluvy;

b) Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti, ktord od neho moZno
vyzadovat, nemoéZe zabezpetit véasné vykonanie Diela z dévodu nevhodnosti pokynu
Objednavatela smerujiceho k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) roz8ireniu rozsahu Diela
alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom podla bodu 2.12;

c) ina prekaZka nezdavisla od vole Zhotovitefa, ktor& mu brani vo vykonavani Diela, ak
nemozZno rozumne predpokladat, Zze by Zhotovitel tito prekazku alebo jej nasledky mohol
odvratit’ alebo prekonat, ani Ze by v ¢ase vzniku jeho zavazku vykonat Dielo tato prekazku

mohol predvidat.

3.4 Bez zbytoéného odkladu po tom, ako nastane niektora skutofnost uvedena v bode 3.3 fohto
¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit' aktualizovany Harmonogram, zohladnujici
prediZzenie ¢asu dojednaného na vykonanie Diela a postupovych terminov vykonania
jednotlivych ¢&asti Diela atento dorucit Objednavatelovi na schvalenie. Ak Objednavatel
aktualizovany Harmonogram schvali, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak k schvaleniu
aktualizovaného Harmonogramu podla predchadzajucej vety nedbjde, bod 3.3 tohto &lanku

Zmluvy tym nie je dotknuty.

3.5 V pripade omeskania Zhotovitefa s plnenim svojho zavazku vykonavat jednotlivé Zasti Diela
v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dni, je Objednavatef

opravneny od tejto Zmluvy odstlpit.

Iv.
Cena za dielo a platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo vySke 94 329,16 EUR (slovom
devatdesiatstyritisic tristodvadsatdevat 16/100 eur) bez DPH, 113 195,00 EUR vratane DPH
(dalej ,Cena za dielo"). Cena za dielo bola uréena dohodou Zmluvnych stran vychadzajlcou
z Projektu a rozpoétu, ktory bol na zaklade Projektu zostaveny a je prilohou &. 4 tejto Zmluvy
(dalej ,Rozpoéet”); Rozpocet je pre Zmluvné strany zavazny (t.j. Zhotovitel sa neméZe domahat,
aby sa uréilo zvy$enie Ceny za dielo o sumu, o ktori nevyhnutne prevysi naklady ucelne
vynalozené Zhotovitelom, naklady zahrnuté do Rozpoctu) azaru€uje sa jeho Uplnost (tj.
Zhotovitel sa nembdze domahat primeraného zvysenia Ceny za dielo, ak sa pri vykonavani Diela

objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do Rozpodctu).

4.2 Cena za dielo podlieha nasledovnym Upravam:
a) v pripade obmedzenia rozsahu Diela, roz8irenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela

v dosledku pokynov Objednavatela (bod 2.12 tejto Zmiuvy) alebo dohody Zmluvnych stran
sa Cena za dielo zniZi o cenu prisluSnych ¢asti Diela, ktoré Zhotovitel vzhladom na zmenu
Diela nebude vykonavat azvysi sa ocenu prisludsnych casti Diela, ktoré Zhotovitel
vzhladom na zmenu Diela bude naviac vykonavat, ur€en( na zaklade jednotkovych cien
uvedenych v Rozpotte, ak je cenu tychto ¢asti Diela takto mozné zistit, inak o cenu uréenu
na zaklade aktuaineho cennika stavebnych prac vydavaného spolognostou KROS as., so
sidlom A. Rudnaya 21, 010 01 Zilina, ICO: 31 635 903, zapisanou v obchodnom registri
vedenom Okresnym sudom Zilina, oddiel Sa, vlozka &islo 10564/L, ak sa Zmluvné strany
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nedohodnl inak; ak zmena Diela spoc&iva v zmene materidlu alebo technolégie, ktoré sa
maja pri vykonavani Diela pouZit, Cena za dielo sa zniZi ocenu nepouzitého materialu
alebo technolégie uvedeni v Rozpoéte azvy§i sa ocenu pouzitétho materidlu alebo
technologie dojednani medzi Zhotovitefom a dodavatelom a odsuhlaseny vopred
Objednavatefom,

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukongenim Diela sa Cena za dielo znizi (i) o cenu za
vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku diiu zaniku Zmiuvy vykonané, uréenu
podfa Rozpottu, a (ii) v pripade, Ze k zaniku tejto Zmluvy dbjde v ddsledku odstipenia
Objednavatela, aj o 5% z ceny podia bodu (i); rozsah Diela vykonaného k poslednému diu
kalendarneho mesiaca predchadzajuceho mesiacu, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na
zaklade Objednavatelom schvalenych Supisov prac (bod 4.3 tohto &lanku Zmluvy); rozsah
Diela vykonaného v kalendarnom mesiaci, v kiorom Zmluva zanikla, sa zisti na zaklade
supisu prac potvrdeneho technickym dozorom Objednavatela a schvaleného
Objednavatefom v sulade s bodom 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy; Zhotovitefovi nepatri Ziadna
dalgia dhrada toho, o Co sa Objednavatel zhotovovanim Diela obohatil (§ 544 ods. 1
Obchodného zékonnika), ani dal$ia uhrada ceny veci, ktoré Zhotovitel Géelne obstaral
a ktoré sa spracovanim stali sucastou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného
zakonnika); § 548 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouzije.

4.3 Bez zbytotného odkladu po tom, ako nastane niektora skuto¢nost' uvedena v bode 4.2 pism. a)
tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit dodatok k Rozpoétu, zohladfiujici zmenu
Ceny za Dielo vo vztahu k jednotlivym &astiam Diela atento doruéit Objednavatelovi na
schvalenie. Ak Objednavatel dodatok k Rozpo&tu schvali, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak
k schvaleniu dodatku k Rozpoétu podla predchadzajicej vety nedéjde, bod 4.2 tohto &lanku
Zmluvy tym nie je dotknuty. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k dodatku k Rozpoé&tu
vyhotovenému Zhotovitelom podla tohto bodu Zmluvy do 10 dni odo dia jeho dorugenia.

4.4 Objednavatel je povinny platit Zhotovitelovi za zrealizovanu ¢ast diela vo vyske 100 % ceny
urcenej podla Rozpottu a rozsahu vykonania Diela. Rozsah vykonania Diela vykaZe Zhotovitel
supisom prac potvrdenym technickym dozorom Objednavatela a zostavenym v sulade
s jednotlivymi polozkami RozpoCtu (dalej ,Sdpis prac”), ktory bude tvorit prilohu prislusnej
faktury Zhotovitela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi faktiru do 60 dni odo diia
schvalenia Supisu prac Objednavatelom, a to v rozsahu jeho schvalenia. Ak Objednavatel do
desiatich (10) pracovnych dni od doru¢enia faktlry Zhotovitefom nedoru&i Zhotovitelovi
pisomné oznamenie o nesuhlase so spravnostou Sulpisu prac alebo jeho ¢asti, ma sa za to, ze
Objednavatel dfiom doruCenia faktury Supis prac alebo jeho &ast schvalil. Ak Objednavatel
vyjadri nesuhlas podfa predchadzajucej vety, Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa najneskér do
piatich (5) pracovnych dni odo dfia doru¢enia ozndmenia o nesuhlase Objednavatela
Zhotovitelovi stretnd, prerokuju dovody nesuhlasu Objednavatela so Supisom prac alebo jeho

¢astou a dohodnu sa na dalSom postupe.

4.5 Cena za dielo je splatna nasledovne:
a) za vykonanie diela alebo jeho Casti na zaéklade faktury vystavenej Zhotovitefom najskér po

vykonani fakturovanej Casti Diela podla tejto Zmluvy, a to do 60 dni odo diia jej doru&enia
Objednavatelovi, nie v8ak skor, ako po odstraneni vad Diela zistenych pri odovzdani Diela
v sulade s Odovzdavacim protokolom (bod 8.5 tejto Zmluvy);

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukon&enim Diela sa za vykonanie Diela podla pism. a) a

povaZuje den zaniku Zmiuvy.

4.6 Ak faktura vystavena Zhotovitefom a doru¢ena Objednéavatelovi podfa tohto ¢lanku Zmluvy nema
nalezitosti uCtovného a dafového dokladu vsullade so v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, alebo ak prilohou zalohovej faktiry nie je Supis prac, je Objednavatel opravneny
vratit' faktiru Zhotovitefovi na opravu alebo doplnenie. Za defi dorucenia faktury podla tohto
¢lanku Zmluvy sa v takom pripade povaZuje az doru¢enie opravenej alebo doplnenej faktury.

V.
Spdsob vykonavania diela

5.1 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze pred jej uzavretim dokladne preskumal Projekt

a Ze tento neobsahuje zZiadne prekaZky vykonania Diela. V priebehu vykonavania Diela sa
Zhotovitel zavazuje upozornit Objednavatela na Casti Projektu, ktoré sa zdaju byt zbytoéné,
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alebo upozornit' na rozsah prace, ktord sa zda byt nakladna a na vykonanie ktorej je Zhotovitel
schopny zaistit lacnejsie riesenie pri dodrzani v8etkych kritérii pozadovanych v Projekte.

5.2 Objednavatel podla Harmonogramu odovzda Zhotovitelovi stavenisko na Ucely vykonania Diela
podla tejto Zmluvy, ato na mieste, kde sa ma Dielo vykonat' a v Case dohodnutom v dobre;j
viere obidvoma Zmluvnymi stranami. O odovzdani staveniska podla tohto bodu Zmluvy spisu
Zmluvné strany odovzdavaci protokol, v ktorom uvedud najma €as odovzdania a stav staveniska

s prihliadnutim na jeho spésobilost na vykonanie Diela.

5.3 Pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto &lanku Zmluvy, najneskér v8ak do
piatich (5) pracovnych dni odo dfia takého odovzdania je Zhotovitel povinny dokladne
stavenisko preskumat’ a oznamit Objednavatelovi prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma Dielo
vykonat, ak tieto prekazky znemoziuju vykonat Dielo dohodnutym spdsobom, a navrhnut
Objednavatelovi primerand zmenu Diela. Akékolfvek prekazky tykajlice sa miesta, kde sa ma
Dielo vykonat, ktoré neboli zistené alebo oznamené Objednavatefovi podla predchadzajlce;
vety, je Zhotovitel povinny odstranit na svoje naklady; to neplati o skrytych prekaZkach, ktoré
Zhotovitel nemohol zistit bez uskutoénenia vykopovych prac. Ak by to nebolo moZné a tieto
prekazky by znemoznovali daldie vykonavanie Diela dohodnutym spOsobom, je Zhotovitel
povinny oznamit' to Objednavateflovi a navrhnat' mu primeranu zmenu Diela.

5.4 Odo dna odovzdania staveniska Zhotovitelovi podfa bodu 5.2 tohto &lanku Zmluvy je Zhotovitel
povinny zabezpegovat ochranu staveniska, vratane vykonanej Casti Diela a materialov
a technoldgii nachadzajucich sa na stavenisku, pred zdsahom a vstupom nepovolanych oséb.
Objednavatel nezodpoveda za $kodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisku
alebo na veciach, ktoré boli pri vykonavani Diela uz zabudované alebo spracovane.

5.5 Zhotovitefl je povinny zabezpecit' privod a dodavky elektriny, vody a dalSich energii na stavenisku
po dobu vykonavania Diela, vratane zriadenia pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Systém
rozvodov a véetky pouzité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi technickymi normami.

5.6 Zhotovitel sa zavazuje viest o vykonavani Diela prislusnt dokumentéciu — stavebny dennik, v
ktorom bude pravidelne zaznamenavat v3etky podstatné skutoCnosti, ktoré sa stali na
stavenisku. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akékolvek komplikacie vzniknuté pri vykonavani Diela
bez zbytotného odkladu oznami Objednavatelovi a zapiSe ich do stavebného dennika.

5.7 Tam, kde je to potrebné, je Zhotovitel opravneny postupovat pri vykonani Diela v sulade
s dielenskou dokumentaciou vypracovanou Zhotovitefom alebo Subdodavatefom podla
Projektu, ak tato dokumentaciu vopred schvali Objednavatel prostrednictvom osoby
vykonavajlce] autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy].

5.8 Pouzitie zariadeni a materialov, ktoré (i) mézu mat’ vplyv na vonkajsi alebo vnutorny vzhlad Diela,
ato najmad naterov na fasadu ainteriér, dlaZieb, obkladov, dveri, kovani, spinacov,
vodovodnych batérii, umyvadiel apod., a(ii) si uvedené v zozname takychto zariadeni
a materialov vyhotovenom Objednavatelom, podlieha predchadzajiocemu schvaleniu vzorky
takychto zariadeni a materidlov Objednavatefom. Bez takéhoto schvalenia nie je Zhotovitel
opravneny zariadenia a materidly podfa predchadzajucej vety pri vykonavani Diela pouZit.
Zoznam zariadeni a materialov podla tohto bodu Zmluvy je Objednavatel povinny vyhotovit
a dorugit Zhotovitefovi najneskér do 5 dni pred ich planovanym zabudovanim resp. pouzitim pri
vystavbe Diela. Datum planovaného =zabudovania resp. pouZitia oznami Zhotovitel
v dostato¢nom predstihu Objednavatelovi.

5.9 Zhotovitel sa zavazuje:
a) na vlastné naklady vybudovat, prevadzkovat a zlikvidovat' zariadenie staveniska a vypratat

pozemok po vykonani Diela,

b) na vlastné naklady vykonat dopravu montaZznych materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii,
ich skladovanie a presun na stavenisko,

c) zabezpeéit vykonanie vsetkych potrebnych skusok Diela a vydanie protokolov o tychto
skuskach,

d) zabezpetit vydanie vsetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov konstrukcii,
zariadeni a pouzitych materialov,

e) dodrziavat predpisy o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a pred zriadenim staveniska
vypracovat pre Objednavatefa plan bezpecnosti aochrany zdravia pri praci v sulade
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s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

f) udrziavat Cistotu na pristupovej verejnej komunikacii,

g) dodrzZiavat vSetky d'alSie podmienky uvedené v stavebnom povoleni na Dielo.

5.10 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela nasledovne:

5.11

a) priebezne prostrednictvom osoby vykonavajlcej technicky dozor [bod 5.14 pism. pism a)
tohto Clanku Zmluvy] a osoby vykonavajlcej autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto &lanku
Zmluvy];

b) v dohodnutych Casovych obdobiach vo forme kontrolnych dni, ato jedenkrat do tyzdna
prostrednictvom Objednavatefom uréenej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak;

c) na urCitom stupni vykonavania Diela prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby, a to
vZdy pred zakrytim niektorej prace pri vykonavani Diela; na kontrolu podfa tohto pismena
tohto bodu Zmiluvy je Zhotovitel povinny Objednavatela pozvat najneskér tri (3) pracovné
dni pred kontrolou;

d) dodatoCne prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby, ak Zhotovitel v rozpore s pism.
¢) nepozval Objednavatela na kontrolu na ur&itom stupni vykonavania Diela alebo ak Géast
na kontrole podfa pism. b) alebo ¢) znemoznila Objednavatelovi prekazka, ktoria nemohol
odvratit a o ktorej informoval Zhotovitefa do 12 hodin od zmeskanej kontroly a ak
Objednavatel o uskutotnenie dodatotnej kontroly Zhotovitefa poZiadal aspofi 9 hodin
vopred, a to v ¢ase uvedenom v Ziadosti, inak 0 9.00 hod. nasledujuceho dia po oznameni
Ziadosti Zhotovitefovi; Zhotovitel' je povinny znadat vSetky naklady spojené s vykonanim
dodatognej kontroly, vratane nakladov na odkrytie uz zakrytej prace pri vykonavani Diela, na
jej nasledné opatovne zakrytie a na vetky prace s tym suvisiace; Objednavatel nema pravo
na uskutotnenie dodatocnej kontroly podfa tohto pismena Zmluvy, ak ho Zhotovitel riadne
a v¢as pozval na kontrolu podla pism. c), Objednavatel sa na tejto kontrole neziéastnil a
nepoziadal Zhotovitela o uskutoCnenie dodatocnej kontroly do 24 hodin od zme$kanej
kontroly;

e) mimoriadne prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby; ak predmetom mimoriadne;
kontroly maju byt zakryté prace pri vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny tieto prace
odkryt; Objednavatel je povinny nahradit Zhotovitefovi v3etky naklady na odkrytie uz
zakrytej prace pri vykonavani Diela, na jej nasledné opéatovné zakrytie a na véetky prace
s tym slvisiace, ibaze sa pri kontrole ukazu vady Diela tykajice sa kontrolovanych
zakrytych prac.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom pripade inak, o vysledku kontroly podia bodu
5.10 pism. b) az e) tohto &lanku Zmluvy spiSu zapisnicu, obsahujlicu najma &as vykonania
kontroly, Gdaj otom, oaky typ kontroly podla bodu 5.10 tohto ¢&lanku Zmluvy islo, osoby,
prostrednictvom ktorych Objednavatel kontrolu vykonal, osoby zUcastnené na kontrole za
Zhotovitela, rozsah vykonania kontroly a vysledné zistenia.

5.12 Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla

tejto Zmluvy alebo podla véeobecne zavaznych pravnych predpisov, je Objednavatel opravneny
dozadovat' sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a Dielo

vykonaval riadnym spdsobom.

5.13 Na zaklade od6vodneného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy) je Zhotovitel bez

zbytocného odkladu povinny odvolat z prdce na vykonavani Diela uréeni osobu alebo
zabezpecCit, aby takuto osobu odvolal z prace na vykonavani Diela prisluiny Subdodavatel.
Pokyn podfa predchadzajucej vety méze Objednavatel oddvodnit' len tym, Ze uréena osoba
nevykonava zverené prace riadne, pricom uvedie aj konkrétny prikiad.

5.14 Pokial Objednavatel neurci inak,

a) technicky dozor a zaroveri osobou opravnenou zastupovat Objednavatela vo veciach
realizacie tejto Zmluvy bude Ladislav Guoth (tel.: 0948 707 067); tato osoba je opravnena
najma udelovat Zhotovitefovi pokyny (bod 2.3 tejto Zmluvy), schvalovat aktualizaciu
Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), dodatok k Rozpottu (bod 4.3 tejto Zmluvy), Supis prac
(bod 4.4 tejto Zmluvy) a vzorky zariadeni a materidlov (bod 5.8 tohto &lanku Zmluvy), prijimat
oznamenia a upozornenia Zhotovitela v sllade s touto Zmluvou a prebrat Dielo po jeho
ukonceni, pripadne prebrat este neukonCené Dielo, ak tato Zmluva zanikne pred jeho

ukon&enim.

Strana 7 (celkom 24)



5.15

5.16

6.1

6.2

7.1

Pokial Zhotovitel neuréi inak, osobou opravnenou zastupovat Zhotovitela vo veciach realizacie
tejto Zmluvy bude Ing. Viadimir Lazar (tel.:0903 502 456); tato osoba je opravnena najma
prijimat pokyny Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy), vyhotovit' aktualizaciu Harmonogramu
(bod 3.4 tejto Zmluvy), aktualizaciu Rozpoétu (bod 4.3 tejto Zmluvy) a Supis prac (bod 4.4 tejto
Zmluvy), davat Objednavateflovi ozndmenia a upozornenia, odovzdat’ Dielo Objednavatelovi po
jeho ukoné&eni, pripadne odovzdat este neukonéené Dielo, ak tato Zmluva zanikne pred jeho
ukongenim. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby v pripade, Ze (i) je ohrozena bezpetnost
Diela, zivoty alebo zdravie osdb pracujucich na vykonavani Diela alebo inych oséb, alebo hrozi
ina zavazna ujma a (ii) Objednavatel nemodze osobu opravnenu zastupovat Zhotovitela vo
veciach realizacie tejto Zmluvy zastihnut, prijala pokyn Objednavatefa na okamzité prerusenie
prac pri vykonavani Diela v mene Zhotovitela ina osoba nachadzajlca sa na stavenisku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny za UCelom zistenia jeho spolahlivosti a jeho
trvalej spdsobilosti dodavat mu produkty a prace pri realizacii Diela v poZzadovanej kvalite strpiet
vykonanie tzv. zékaznickeho auditu svojej spolocnosti auditormi, ktorych urgi Objednavater.

Vi
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom Diele znada Zhotovitel. NebezpeCenstvo $kody na
Diele prechadza na Objednavatela v ¢ase, ked prevezme Dielo od Zhotovitela, alebo ak tak
neurobi véas, v éase, ked mu Zhotovitel umoZni nakladat s Dielom a Objednavatel porusi
Zmluvu tym, Ze Dielo neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpecenstva k este
neukon&enému Dielu, ak dbjde k zaniku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukonéenim.

VII.
Poistenie

Zhotovitel je povinny odo difia odovzdania staveniska podfa bodu 5.2 tejto Zmluvy aZ do
uplynutia zaruénej doby podfa bodu 9.4 tejto Zmluvy udrZiavat poistenie zodpovednosti za
gkodu vztahujuce sa na akulkolvek kodu spésobenu Objednéavatelovi alebo tretim osobam pri
vykonavani Diela podla tejto Zmluvy. Poistenie podla predchadzajicej vety nesmie byt uzavreté
za nevyhodnych podmienok a obsahovat ustanovenia mimo beZného ramca a musi pokryvat
zodpovednost za akulkolvek $kodu spdsobenu pri vykonavani Diela podfa tejto Zmiuvy
Objednavatelovi alebo tretim osobam, a to s poistnym plnenim miniméalne vo vyske 10 %
z Ceny za dielo dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

VIl
Odovzdanie diela

8.1 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo podfa tejto Zmluvy jeho riadnym ukon&enim

a odovzdanim Diela Objednavatelovi. Dielo sa povazuje za odovzdané, ked Zhotovitel umozni
Objednavatelovi nakladat s riadne ukon&enym Dielom a o odovzdani spisu Zmluvné strany
odovzdavaci protokol v stlade s bodom 8.5 tohto Clanku Zmluvy.

8.2 Bez zbytoéného odkladu po ukonceni Diela je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatefa na

prevzatie Diela, ato najneskér patnast (15) pracovnych dni vopred. Odovzdanie Diela sa
uskutoéni na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v ¢ase uvedenom vo vyzve Zhotovitefa, inak
v patnasty pracovny defi po jej oznameni Objednavatefovi o 10.00 hod.

8.3 Objednavatel je povinny na vyzvu Zhotovitela Dielo prevziat' len v pripade, Ze:

a) neboli zistené Ziadne vady Diela; to sa netyka vad, ktoré nemajd vplyv na celkovu funk&nost
Diela a na spdsobilost Diela na jeho riadne uzivanie (prevadzkovanie) a nebrania riadnej

kolaudacii Diela,
b) Zhotovitel zabezpecil vykonanie vsetkych potrebnych skusok Diela a vydanie protokolov

o tychto skuskach a
c) Zhotovitel zabezpedil vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov

konstrukcii, zariadeni a pouzitych materialov.
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