



## DODATOK Č.1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na spracovanie akcie „ZMENY A DOPLNKOV Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VLACHY“

1. Objednávateľ : Obec VLACHY  
Sídlo: Obecný úrad Vlachy 126 , 032 17 Vlachy  
Zastúpené: Ladislav Guoth, starosta  
IČO: 00315877  
DIČ: 2020574897  
Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK 535600000000810710  
Oprávnený jednať vo veciach technických a zmluvných: Ladislav Guoth, starosta  
Tel. kontakt: 0948 707 067  
E mail: info@obecvlachy.sk
  
2. Zhotoviteľ: Ing. arch. Alica Dudová Stanová  
Sídlo: 032 31 Hybe 653  
IČO: 41116208  
DIČ: 1025405634  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava  
Číslo účtu- IBAN: SK 140900000000010169037  
Tel. kontakt: 0904 327 432  
E mail: [architekt.stanova@gmail.com](mailto:architekt.stanova@gmail.com)  
Odborný konzultant pre ÚP a EIA: Ing. arch Emil Hudeček, 032 31 Hybe 201  
Tel. kontakt: 0903 167 053  
E mail: [hudecek@mag-net.sk](mailto:hudecek@mag-net.sk)

### Článok I. PREDMET A DODATOK Č.1 ZMLUVY O DIELO

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať „ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VLACHY“ v zmysle bodu č.2.3 a to:
  1. rekreačná zóna Sokolče
  2. lokalita IBV Vlašky
  3. rozšírenie rekreačnej zóny Vlašky pri kanáli
  4. lokalita IBV pri stanici
  5. rozšírenie areálu cintorína v Krmeši
  
- 1.2 Počas spracovania ZMIEN A DOPLNKOV Č.1 ÚP OBCE VLACHY, ako aj ďalších požiadaviek občanov a obce sa rozšírila požiadavky na doplnenie ZMIEN A DODATKU Č.1 o nasledovné lokality:
  6. lokalita IBV vo Vlaškách OU 03
  7. lokalita futbalové ihrisko Vlachy a zázemie
  8. rekreačná plocha pre výstavbu chalúp a chát
  9. lokalita pri vodojeme

### Článok II SPÔSOB A ROZSAH VYPRACOVANIA DIELA

- 2.1 Dielo bude zhotovené v zmysle ZMLUVY O DIELO v plnom rozsahu aj s doplnenými lokalitami v bode č.1.2, tohoto DODATKU Č.1

Článok III.  
TERMÍN PLNENIA

- 3.1 Vzhľadom na nepredvídané zdravotné problémy a rozšírenie zadania o nové lokality v priebehu spracovania ZMIEN A DOPLNKOV Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VLACHY sa zmluvné strany vzájomne dohodli na predĺžení termínu ukončenia akcie a to nasledovne.  
Nový termín : **31. 03. 2017**

Článok IV.  
CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Dojednaná cena diela spolu s rozšíreným riešením ZMIEN A DOPLNKOV Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VLACHY zostáva v dohodnutej výške 2 900,00 € v zmysle ZMLUVY O DIELO zo dňa 3.6.2016.

Článok V.- X.

Zostávajú v pôvodnom znení bez zmien

Článok XI.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Body 11.1 – 11.4 zostávajú bez zmien

- 11.5 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli. DODATOK Č.1 ZMLUVY O DIELO je vyjadrením ich slobodnej a vzájomnej vôle, zmluvné vyjadrenia sú dostatočne určité a zrozumiteľné a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali.
- 11.6 DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 3.6.2016 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47 a odst.1 Občianskeho zákonníka

Vlachy, dňa 30.12.2016

Ladislav Guoth  
Starosta obce Vlachy  
Objednávateľ



Vlachy, dňa 30.12.2016

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT  
ALICA DUDOVÁ STANOVÁ  
032 31 HYBE 653  
IČO: 41116208 DIČ: 1025405634

Ing. arch. Alica Dudová Stanová  
autorizovaný architekt  
č.o. SKA 0501 AA  
zhotoviteľ