

# DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. 801-00/2007

## 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Sídlo :  
Štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

OBEC VLACHY  
Obecný úrad č. 126, 032 13 Vlachy  
Starosta obce – Guoth Ladislav  
00315877  
2020574897  
doplniť  
doplniť

<b>OBECNÝ ÚRAD VLACHY, okr. Lipt. Mikuláš</b>	
Dátum:	19. 11. 2012
Podacie číslo: 203	Číslo spisu: 154-5
Prílohy/listy: 0	Vybavuje: 6V

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo :

Štatutárny zástupca:  
Ďalší pracovník poverený jednáť:  
IČO :  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

ING. ARCH. ANNA GOČOVÁ  
Architektonický ateliér GAM  
Námestie Andreja Hlinku č. 27, 034 01 Ružomberok  
Ing. arch. Anna Gočová, reg. č. SKA 0118AA  
Ing. arch. Marián Goč  
37972723  
1021795445  
VÚB Ružomberok  
224346 342/0200

uzatvárajú k zmluve o dielo č. 801 - 00/2007, zo dňa 17.12.2007, na zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie:

## ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VLACHY

### DODATOK č. 2,

ktorým sa dopĺňa predmet zmluvy, cena a čas plnenia takto:

## 2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok tejto zmluvy pre objednávateľa vykoná a zariadi tento predmet plnenia:

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VLACHY

Táto dokumentácia sa skladá z týchto častí:

- 2.1.1. A. Prieskumy a rozbor
- 2.1.2. B. Návrh územného plánu
- 2.1.3. C. Čistopisy
- 2.1.4. D. Oznámenie o strategickom dokumente

## 5. Čas plnenia

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dohodovaný v čl. 2. tejto zmluvy v termínoch:

- 5.1.1. Doplnujúce prieskumy a rozbor v lehote do 30.05.2008.
- 5.1.2. Návrh v lehote 60 dní od schválenia zadania a pokynu obce na začatie prác.
- 5.1.3. Čistopis v lehote 30 dní od vyhodnotenia pripomienok a pokynu obce na začatie prác.
- 5.1.4. Oznámenie o strategickom dokumente 10 dní od podpísania zmluvy.

## 7. Cena premetu zmluvy a platobné podmienky

7.2. Cena predmetu plnenia je rozdelená do štyroch okruhov:

	Popis	Honorár v €
2.1.4.	Oznámenie o strategickom dokumente	300,00

## 10. Všeobecné dojednania

- 10.7. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené.
- 10.8. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre objednávateľa a jeden rovnopis pre zhotoviteľa.
- 10.9. Tento dodatok nadobúda platnú účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Ružomberok, dňa 14.11.2012.

Štatutárny zástupca:

Ing. arch. Anna Gočová



Vlachy, dňa

Štatutárny zástupca:

Ladislav - starosta obce

OBEC VLACHY  
032 13 VLACHY 126